
wichtige Aspekte!
für ein erfolgreiches DCIM Projekt
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1-2

1 Konfrontieren Sie die Realität 
Setzen Sie Prioritäten !
über die Zeit

2 Analyse von bestehenden 
Prozessen  
und erwarteten Resultaten



3-4

3 Vermeiden Sie die  
Feature-Falle

Vergleichen Sie 2-3 DCIM- Anbieter.

Fordern Sie die Anbieter auf, zu demonstrieren wie 
genau Ihre Ziele erreicht werden.

Konzentrieren Sie sich auf die Features, 
welche Ihre Pain Points lindern.



4-5

4 Bauen Sie Brücken zu Kollegen  
und einigen Sie sich auf Ziele

5 Identifizieren Sie ein Team 
als PSO und zum Betrieb des 
Systems



6-7

6 Beginnen Sie klein  
expandieren Sie mit der Zeit

7 Planen Sie Integration mit ein  
- offene Plattform



8-10

8-10
Nenne ich Ihnen gerne nachher 
persönlich… 
! ! - Sprechen Sie mich an!


